

แบบเสนอโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

อบต. บางสัก

ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

ชื่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง-

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และลักษณะสังคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดำเนินโครงการ เช่น

๑.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีจำนวน ๖ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ ๙๕.๐๖ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนและอำเภอสิเกา

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและอำเภอสิเกา

(ตามแผนที่ที่แนบ) เป็นพื้นที่ชนบท มีชุมชนที่พักอาศัย โรงเรียนระดับประถมศึกษา ตลาดสด ร้านขายของชำ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดและที่มาของขยะมูลฝอย

๑.๑.๒ ลักษณะสังคม

มีจำนวนประชากร ๖,๓๐๐ คน จำนวนครัวเรือน ๒,๐๔๓ ครัวเรือน จำนวนประชากรแฝงในพื้นที่ประมาณ ๑๕๐ คน การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม อาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป และอาชีพประมง (แนบตารางแสดงจำนวนประชากร/ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร)

๑.๒ สภาพปัญหาในพื้นที่ดำเนินโครงการ

๑.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จำนวน ๗.๖ ตันต่อวัน (คิดคำนวณจากอัตราการเกิดขยะต่อคน ๑ วัน โดยอ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ คือเขตชนบท คิดคำนวณ ๑.๒ กิโลกรัม ๑ ต่อ ๑ คน ๑ วัน $๖,๓๐๐ \times ๑.๒ = ๗,๕๖๐$ กิโลกรัมต่อวัน) และในแต่ละวันก็มีการเก็บรวบรวมได้ ปริมาณ ๒.๑ ตันต่อวัน ยังมีขยะที่ยังไม่ได้จัดเก็บ จำนวน ๕.๕ ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมนั้น ครัวเรือนจัดการกันเองด้วยวิธีรวบรวมมายังเตาเผาขยะของ อบต. บางสัก ในส่วนของพื้นที่ดำเนินโครงการที่ คัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน และ ๑ โรงเรียน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๐.๗๔๐ ตันต่อวัน (คิดคำนวณจากอัตราการเกิดขยะต่อคน ๑ วัน โดยอ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ คือเขตชนบท คิดคำนวณ ๑.๒ กิโลกรัม ๑ คน ๑ วัน $๖๐๐ \times ๑.๒ = ๗๒๐$ กิโลกรัมต่อวัน และโรงเรียนบ้านควนตุงภูมิจำนวน ขยะ ๒๐ กิโลกรัมต่อวัน รวมมีขยะในพื้นที่ชุมชนต้นแบบทั้งสิ้น ๗๔๐ กิโลกรัมต่อวัน) โดยคิดเป็นตารางดังนี้

ประเภทขยะ	ปริมาณขยะมูลฝอย เกิดขึ้นเฉลี่ย (ตัน/วัน)	ก่อนดำเนินการปริมาณ ขยะ คิดเป็นร้อยละ	หลังดำเนินการปริมาณ ขยะลดน้อยลง คิดเป็นร้อยละ
ขยะอินทรีย์	๐.๓๓๓	๔๕	๒๐
ขยะรีไซเคิล	๐.๒๒๒	๓๐	๗
ขยะทั่วไป	๐.๑๗๐	๒๓	๗
ขยะอันตราย	๐.๐๑๕	๒	๑
รวม	๐.๗๔๐	๑๐๐	๓๕

๑.๒.๒ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่า ครัวเรือนยังไม่ได้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย แต่ละประเภทจากต้นทาง ปัญหากลางทางไม่มีรถเก็บขนขยะ และไม่มีถังขยะ ประชาชนต้องจัดการขยะด้วยตนเอง ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ เช่น ไหล่ทางถนนหรือที่รกร้างว่างเปล่า ทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ทำ

ให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองอย่างก้าวกระโดด และรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ปัญหาสิทธิเสรีภาพในการเก็บขนและขาดพื้นที่ในการดำเนินการ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ จนทำให้เกิดปัญหาสารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และเกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สาเหตุเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ การวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอย

๑.๓ ความเป็นมาและพื้นฐานการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสักยังไม่เคยมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

๑.๔ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆภายในเขตพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

๒.๒ ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในหมู่บ้านเป้าหมาย

๒.๓ ให้มีหมู่บ้านนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป

๒.๔ ให้หมู่บ้านต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ


๓. พื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

๑) จำนวน ๑ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ ครัวเรือน บ้านควนตุงกู

๒) จำนวนโรงเรียน ๑ แห่ง โรงเรียนบ้านควนตุงกู จำนวน นักเรียน ๖๗ คน ครู จำนวน ๙ คน และปริมาณขยะที่คาดการณ์ ๒๐ กิโลกรัม/วัน

๓.๒ แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการ



แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการ

๓.๓ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย

๓.๓.๑ ประชาชน จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน

๓.๓.๒ ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านควนตุงกู จำนวน ๗๖ คน

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๕. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการ ได้กำหนดแผนงานหลักและชื่อกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย ๔ แผนงานซึ่งจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะครบทั้ง ๔ ประเภท

๕.๑ ขยะอินทรีย์

๕.๒ ขยะรีไซเคิล

๕.๓ ขยะอันตราย

๕.๔ ขยะทั่วไป

๕.๒ ตารางแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนงาน/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน
<p>แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย</p>	<p>ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล บางสัก ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บางสัก</p>	<p>คณะกรรมการโครงการจำนวน ๒๒ คน ร่วมประชุม จำนวน ๑ ครั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก</p>	<p>คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้</p>
<p>๑.๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ</p>	<p>อบรมให้ความรู้จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ หมู่บ้านต้นแบบ รุ่นที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตุงกู</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารคู่มือการคัดแยกขยะ จำนวน ๖๗ เล่ม 	<p>อบรมให้ความรู้ประชาชนในชุมชนบ้านควนตุงกูและนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านควนตุงกู จำนวน ๒๒๖ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารคู่มือการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน จำนวน ๖๗ เล่ม 	<p>ประชาชน ครู และนักเรียนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมากขึ้น</p>
<p>๑.๓ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>- จัดทำป้ายณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่อง การคัดแยกขยะ, ป้ายลดการใช้โฟม,</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ (Roll up) 	<p>- จัดทำป้ายณรงค์ การคัดแยกขยะและลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก จำนวน ๗ ป้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ การคัดแยกขยะ (ครีวรีออน) ๑๕๐ แผ่น - จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ (Roll up) จำนวน ๑ ชุด 	<p>- มีการณรงค์กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกเรื่อง การคัดแยกขยะ</p>
<p>๑.๔ การศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>ศึกษาดูงานการดำเนินงานในพื้นที่ที่ได้รับรางวัล ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ประชาชนหรือตัวแทนครัวเรือน ครู นักเรียน ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กร คณะทำงาน จำนวน ๔๕ คน</p>	<p>ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สามารถนำความรู้ นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาช่วยอย่างวิธีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลับมาถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง</p>

<p>แผนงานที่ ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์</p>	<p>-อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก จากเศษใบไม้ กิ่งไม้/ในโรงเรียน ในครัวเรือน</p> <p>-จัดทำซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๓ ลูก เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมัก จากเศษใบไม้</p> <p>-จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน</p> <p>-จัดทำถังน้ำหมัก ขนาด ๗๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ใบ</p> <p>-จัดทำถังน้ำหมักสำหรับหมักเศษอาหารในโรงอาหาร ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ใบ</p> <p>-จัดซื้อจุลินทรีย์(EM) ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๓๕ แกนลอน</p> <p>-จัดซื้อภาคน้ำตาล ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕ แกนลอน</p>	<p>-หมู่บ้านต้นแบบบ้านความสูง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน</p> <p>-นักเรียน คุรุโรงเรียนบ้านความสูง จำนวน ๗๖ คน</p> <p>-ททซีเมนต์ ๑๕๐ ลูก สำหรับ ๑๕๐ ครัวเรือน และ ๓ ลูกสำหรับ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านความสูง</p>	<p>กลุ่มเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้</p>
<p>๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล</p>	<p>-จัดซื้อถุงอวน สำหรับแยกขยะรีไซเคิล จำนวน ๑๕๐ ใบ</p> <p>-จัดซื้อตะแกรงคัดแยกขยะแบบมีหลังคาถักฝน จำนวน ๒ ชุด</p> <p>-จัดซื้อกรมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมคัดแยกขยะและเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย ณ จุดรวบรวม</p>	<p>-ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๑๕๐ หลัง</p> <p>-โรงเรียนบ้านความสูง จำนวน ๑ จุด</p> <p>-ท่าเทียบเรือความสูง จำนวน ๑ จุด</p>	<p>-โรงเรียนบ้านความสูง ๑ จุด</p> <p>-บริเวณท่าเทียบเรือ ความสูง ๑ จุด</p>
<p>๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย</p>	<p>-จัดทำซื้อตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ จำนวน ๒ ชุด</p>		

<p>๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป</p>	<p>-จัดซื้อตระกร้าสีน้ำเงิน เพื่อคัดแยกขยะทั่วไป -จัดซื้อถังขยะสีฟ้า เพื่อคัดแยกขยะทั่วไปในโรงเรียน อบต.เก็บรวบรวมส่งกำจัดที่เตาเผาขยะ อบต.บางลึก</p>	<p>-ครัวเรือน จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน -โรงเรียนบ้านควนตุงกู</p>	
<p>แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)</p>			
<p>๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์</p>	<p>-แยกขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก/ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชปลอดสารพิษ -ประสานผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ มารับซื้อ ณ จุดรับซื้อขยะรีไซเคิล -กิจกรรมเรียนรู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล -จัดหารถพ่วงข้างเพื่อเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจากชุมชนเพื่อจำหน่าย</p>	<p>-ครัวเรือนต้นแบบ บ้านควนตุงกู / หนักเรียน ครูโรงเรียนบ้านควนตุงกู -รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจากชุมชน -หมู่บ้านต้นแบบบ้านควนตุงกู หมู่ที่ ๓ -หนักเรียน ครูโรงเรียนบ้านควนตุงกู</p>	<p>ปริมาณขยะที่ลดลงจากกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง</p>
<p>๓.๓ การจัดการขยะอันตราย</p>	<p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรื่องการค้าขยะอันตราย - ครัวเรือนเก็บรวบรวมขยะอันตราย นำส่ง อบต. เดือนละ ๑ ครั้ง และ นำส่งเทศบาลเมืองกันตัง เพื่อกำจัด - นำขยะทั่วไปที่ใส่ตะกร้านำเงิน อบต. เก็บรวบรวม เพื่อนำไปกำจัดและมีการรณรงค์การลด เลิกใช้โฟม</p>	<p>-จัดรวบรวมขยะอันตรายของครัวเรือน หมู่ที่ ๓ บ้านควนตุงกูและโรงเรียนบ้านควนตุงกู - หมู่บ้านต้นแบบบ้านควนตุงกู หมู่ที่ ๓ - โรงเรียนบ้านควนตุงกู</p>	

แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

๔.๑ การติดตาม ประเมินผล

-ประชุม เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลทุก ๖ เดือน

-ติดตาม/ประเมินผล หมู่บ้านต้นแบบ/
โรงเรียน

คณะกรรมการมีการติดตามประเมินผลตาม
แผนที่วางไว้

๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำ
รายงาน

-ประชุมคณะกรรมการ/สรุปผล/จัดทำ
รายงาน จำนวน ๑ ครั้งในเดือนที่ ๑๗-
๑๘

-ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์งาน
สรุปผล จัดทำรายงานผล จำนวน ๕ เล่ม

สามารถถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการ
และสรุปผลตลอดจนทำรายงานได้ตาม
กระบวนการ

๖. งบประมาณประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม	งบกองทุนฯ (บาท)			งบ สมทบ (ถ้ามี) (บาท)	รวมงบทั้ง โครงการ
	ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	รวม		
แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย					
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการโครงการ - อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒๒ คนๆ ละ ๒๕ บาท x ๑ ครั้ง	๕๕๐	-	๕๕๐	-	๕๕๐
รวม	๕๕๐	-	๕๕๐	-	๕๕๐
๑.๒ การอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย - ค่าเอกสาร (๒๒๖ คน x ๓๐.-บาท x ๑ ครั้ง) - ค่าอาหารกลางวัน (๒๒๖ คน x ๘๐.-บาท x ๑ มือ/๑วัน) - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (๒๒๖ คน x ๒๕.-บาท x ๒ มือ/๑ วัน) - ค่าวิทยากร (๑ คน x ๖ ชั่วโมง x (๖๐๐.-บาท x ๒ ครั้ง) - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ กระเป๋าผ้า,ปากกา,สมุด (๒๒๖ ชุด x ๘๐ บาท x ๑ ครั้ง) - ค่าอื่นๆระบุ (ป้ายโครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย)	๖,๗๘๐ ๑๘,๐๘๐ ๑๑,๓๐๐ ๗,๒๐๐ ๑๘,๐๘๐ ๓๘๐	- - - - - -	๖,๗๘๐ ๑๘,๐๘๐ ๑๑,๓๐๐ ๗,๒๐๐ ๑๘,๐๘๐ ๓๘๐	- - - - - -	๖,๗๘๐ ๑๘,๐๘๐ ๑๑,๓๐๐ ๗,๒๐๐ ๑๘,๐๘๐ ๓๘๐
รวม	๖๑,๘๒๐	-	๖๑,๘๒๐	-	๖๑,๘๒๐
๑.๓ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ การคัดแยกขยะ และ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก ขนาด ๑.๕ x ๒.๘ ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายละ ๑,๔๗๐ บาท จำนวน ๗ ป้าย (๗ x ๑,๔๗๐) - จัดทำแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ ขนาด ๔๐ x ๗๐ ซม. จำนวน ๑๕๐ แผ่น (๑๕๐ x ๗๐) - จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะ (Roll up) จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๙๐ ๑๐,๕๐๐ ๑,๕๐๐	- - -	๑๐,๒๙๐ ๑๐,๕๐๐ ๑,๕๐๐	- - -	๑๐,๒๙๐ ๑๐,๕๐๐ ๑,๕๐๐
๑.๔ การศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง - ค่าจ้างเหมารถบัส ๑ คัน เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาทต่อวัน	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐

- ค่าจัดทำป้ายไวรัลโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๐	-	๓๘๐	-	๓๘๐
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท	๔,๕๐๐	-	๔,๕๐๐	-	๔,๕๐๐
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๔๕ คนๆ ละ ๒๕ บาท ๒ มือ (เช้า - ป้าย)	๒,๒๕๐	-	๒,๒๕๐	-	๒,๒๕๐
- ค่าจัดซื้อของที่ระลึกให้กับสถานศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑,๔๕๐	๑,๔๕๐	-	๑,๔๕๐	-	๑,๔๕๐
รวม	๔๓,๘๗๐	-	๔๓,๘๗๐	-	๔๓,๘๗๐
รวมงบประมาณงานที่ ๑	๑๐๖,๒๔๐	-	๑๐๖,๒๔๐	-	๑๐๖,๒๔๐
แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา/โรงเรียน					
๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์					
๒.๑.๑ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้					
- จัดซื้อท่อบ่อซีเมนต์ ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑๕๓ ลูก ลูกละ ๓๕๐ บาท	๕๓,๕๕๐	-	๕๓,๕๕๐	-	๕๓,๕๕๐
- จัดซื้อกากน้ำตาล จำนวน ๑๕ แคนลอนๆ ละ ๒๐ ลิตร แคนลอนละ ๓๕๐ บาท	๕,๒๕๐	-	๕,๒๕๐	-	๕,๒๕๐
- จัดซื้อจุลินทรีย์ (EM) จำนวน ๓๕ แคนลอนๆ ละ ๑๐ ลิตร แคนลอนละ ๕๐๐ บาท	๑๗,๕๐๐	-	๑๗,๕๐๐	-	๑๗,๕๐๐
๒.๑.๒ การทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน					
- จัดซื้อถังน้ำหมักแบบมีฝาปิดสำหรับการหมักในครัวเรือน ขนาด ๗๐ ลิตร - ปิด จำนวน ๑๕๐ ราคาใบละ ๑๘๐ บาท	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐
- จัดซื้อถังทำน้ำหมักจากเศษอาหาร จากโรงอาหารในโรงเรียน ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมก๊อกเปิด-ปิด จำนวน ๕ ใบ ราคาใบละ ๘๐๐ บาท	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐
๒.๑.๓ ค่าจัดทำโรงเรือนศูนย์การเรียนรู้สำหรับทำกิจกรรมในโรงเรียน	๓๕,๗๐๐	-	๓๕,๗๐๐	-	๓๕,๗๐๐
- ค่าป้ายอะคริลิคศูนย์การเรียนรู้ พร้อมสัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ป้าย	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐
- ค่าป้ายอธิบายขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและประโยชน์ของปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ติดตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๔ ป้าย (๗๐๐ x ๔)	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐

<p>๒.๑.๔ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ในครัวเรือนต้นแบบ</p> <p>- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๑ มื้อ</p> <p>- ค่าวิทยากรบรรยาย จำนวน ๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท</p> <p>- ค่าวิทยากรกลุ่มจำนวน ๓ คนๆละ ๒ ชม.ๆ ๒๐๐ บาท</p> <p>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ สมุดปากกา ฯลฯ ๑๕๐ ชุดๆละ ๒๐ บาท</p> <p>- ค่าบล็อก สัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ค่าสีสเปรย์ พ่นสัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๔ กระป๋อง กระป๋องละ ๖๐ บาท</p>	<p>๓,๗๕๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p> <p>๖๘๐</p> <p>๑,๔๔๐</p>	-	<p>๓,๗๕๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p> <p>๖๘๐</p> <p>๑,๔๔๐</p>	-	<p>๓,๗๕๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p> <p>๖๘๐</p> <p>๑,๔๔๐</p>
รวม	๑๕๘,๕๗๐	-	๑๕๘,๕๗๐	-	๑๕๘,๕๗๐
<p>๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล</p> <p>- ถุงอวนเชือกสีเหลือง ใส่ขยะรีไซเคิล (ครัวเรือน) จำนวน ๑๕๐ ชุดๆละ ๕๐ บาท</p> <p>- ค่าจ้างปรีน-เคลือบสัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมเจาะรู จำนวน ๑๕๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๑๕ บาท</p> <p>- จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะแบบมีหลังคากันฝน ๒ ชุด (ติดตั้งที่โรงเรียนบ้านควนตุงกูและทำเทียบเรือควนตุงกู)</p> <p>- ค่าแผ่นป้ายไว้นิล ติดตะแกรงบอกรประเภทขยะรีไซเคิล และ ป้ายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ชุด</p> <p>- จัดซื้อมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างเพื่อเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน มาจำหน่ายที่จุดรวบรวม</p>	<p>๗,๕๐๐</p> <p>๒,๒๕๐</p> <p>๑๔,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p>	-	<p>๗,๕๐๐</p> <p>๒,๒๕๐</p> <p>๑๔,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p>	-	<p>๗,๕๐๐</p> <p>๒,๒๕๐</p> <p>๑๔,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p>
รวม	๗๔,๗๕๐	-	๗๔,๗๕๐	-	๗๔,๗๕๐
<p>๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย</p> <p>- จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย พร้อมข้อความ จำนวน ๒ ตู้</p> <p>- ค่าป้ายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๕๐๐</p>	-	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๕๐๐</p>	-	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๕๐๐</p>
รวม	๑๐,๕๐๐	-	๑๐,๕๐๐	-	๑๐,๕๐๐
<p>๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป</p> <p>- ค่าจัดซื้อตระกร้าสีน้ำเงิน สำหรับคัดแยกขยะทั่วไป(ครัวเรือน) จำนวน ๑๕๐ ใบ ราคาใบละ ๑๔๐ บาท</p>	<p>๒๑,๐๐๐</p>	-	<p>๒๑,๐๐๐</p>	-	<p>๒๑,๐๐๐</p>

- ค่าจ้างปรีน-เคลือบสัญลักษณ์กองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมเจาะรู จำนวน ๑๕๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๑๕ บาท	๒,๒๕๐	-	๒,๒๕๐	-	๒,๒๕๐
- จัดซื้อถังขยะสีฟ้า เพื่อคัดแยกขยะทั่วไป (โรงเรียน) ขนาด ๑๒๐ ลิตร มีล้อ จำนวน ๑ ถัง ราคาถังละ ๒,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐
รวม	๒๕,๒๕๐	-	๒๕,๒๕๐	-	๒๕,๒๕๐
รวมงบแผนงานที่ ๒	๒๖๙,๐๗๐	-	๒๖๙,๐๗๐	-	๒๖๙,๐๗๐
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)					
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ - รมรงศ์ให้ประชาชน ทำน้ำหมักชีวภาพ ในครัวเรือนในโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของตนเอง	ไม่ใช้งบ	-	ไม่ใช้งบ	-	ไม่ใช้งบ
รวม	-	-	-	-	-
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล - ดำเนินการติดต่อร้านรับซื้อของเก่า - การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลในโรงเรียน/ชุมชน	ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ	- -	ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ	- -	ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ
รวม	-	-	-	-	-
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย - ค่าขนส่งขยะอันตรายจาก อบต.บางสัก ไปเทศบาลเมืองกันตัง	ไม่ใช้งบ	-	ไม่ใช้งบ	-	ไม่ใช้งบ
รวม	-	-	-	-	-
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป - อบต.บางสักเก็บขยะทั่วไปมากำจัดที่เตาเผาขยะมูลฝอยของ อบต.บางสัก - กิจกรรมลดการใช้โฟมและพลาสติก จัดทำข้อตกลงกับร้านค้า ร้านอาหาร (MOU) ไม่ใช่ไม่ขายโฟมในพื้นที่ รวมถึง ในพื้นที่โรงเรียน - ค่าป้ายไว้นิล ร้านค้าร้านอาหารปลอดโฟม ขนาด ๐.๖ x ๐.๙ ม. ราคา ๘๐บาท จำนวน ๑๒ ป้าย - ค่าป้ายไว้นิลโรงเรียนปลอดโฟม ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ ม. จำนวน ๑ ป้าย	ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ๙๖๐ ๓๘๐	- - - -	ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ๙๖๐ ๓๘๐	- - - -	ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ๙๖๐ ๓๘๐
รวม	๑,๓๔๐	-	๑,๓๔๐	-	๑,๓๔๐
รวมงบแผนงานที่ ๓	๑,๓๔๐	-	๑,๓๔๐	-	๑,๓๔๐
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน					

๔.๑ การติดตาม ประเมินผล การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน ๓ ครั้ง - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒๒ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๓ ครั้ง - ติดตามประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม และปริมาณขยะที่ลดลง - ค่าแบบสอบถาม ๑๕๐ ชุดๆละ ๑๐ บาท - ค่าติดตามนิเทศงานโครงการ	๑,๑๐๐ - - ไม่ใช้งบ	๕๕๐ - ๑,๕๐๐ ไม่ใช้งบ	๑,๖๕๐ - ๑,๕๐๐ ไม่ใช้งบ	- - - -	๑,๖๕๐ - ๑,๕๐๐ ไม่ใช้งบ
รวม	๑,๑๐๐	๒,๐๕๐	๓,๑๕๐	-	๓,๑๕๐
๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำ รายงาน - ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆละ ๖๐ บาท - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ (เช้า-บ่าย) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท - ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ ๕๐ เล่มๆละ ๑๕๐ บาท	- - - -	๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๐๐	๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๐๐	- - - -	๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๐๐
รวม	-	๒๒,๒๕๐	๒๐,๒๐๐	-	๒๐,๒๐๐
รวมงบแผนงานที่ ๔	๑,๑๐๐	๒๒,๒๕๐	๒๓,๓๕๐	-	๒๓,๓๕๐
รวมงบประมาณทั้งโครงการ	๓๗๗,๗๕๐	๒๒,๒๕๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐

๗. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด		
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้อง	ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักการฝึกอบรม	อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่		
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป	๑.สำรวจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการคัดแยกขยะ	อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
	๒.เก็บข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป วัดเป็นค่าเฉลี่ยกิโลกรัมต่อวัน เป็นต้น	ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดหลังจากดำเนินโครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ วิธีคิด : ๑) ชั่งปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด ๒) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสำรวจข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในครัวเรือนทุกประเภท ๓) ชั่งปริมาณขยะที่คัดแยกได้ก่อนกำจัด ๔) ข้อมูลจากธนาคารขยะโรงเรียนและธนาคารขยะ ม.๓ บ้านควนควนตุงกู
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ		
ตัวชี้วัดที่ ๑ มีฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป	เก็บข้อมูลจำนวนครั้งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้ หรือจำนวนผู้เข้ามาศึกษาฐานการเรียนรู้ ณ ฐานเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ	มีผู้เข้าศึกษาฐานฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบหรือศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย ๑๐๐ คน

๘. การบริหารโครงการ

๘.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ

๘.๑.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการ หรือดำเนินโครงการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด	สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์
นายประภาส ทิพย์อรรด	ประธานโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๙๕-๘๗๘๔๔๗๑
นายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร	รองประธานโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๖๑-๒๓๑๘๘๘๕
นางสาววิไล เกื้อมณี	รองประธาน	ปลัด อบต.บางสัก	๐๙๕-๔๑๐๘๐๓๖
นายสมยศ จันทร์เมือง	กรรมการ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	
นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร	กรรมการ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดู่	
นางสุนันท์ ศิริรัตน์	กรรมการ	ครูโรงเรียนบ้านควนดู่	
นายโสภณ ดำแก้วหล่อ	กรรมการ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	
นางพรสุดา แซ่อ่อง	กรรมการ	แกนนำประชาชน	
นางฤทัยกาญจน์ ทองแย้ม	กรรมการ	ตัวแทนภาคธุรกิจ	
นางหนูเตี้ยง ชูสังข์	กรรมการ	ประธาน อสม. หมู่ที่ ๓	
นายก่อหมาด เหล็กเกิดผล	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นายอัปดุลหอรอหมาน หะหวา	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางสุกัญญา ศิริรัตน์	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางอังคณา เกิดดี	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางจันทร์จิรา สุวรรณรัตน์	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางจุลีพร เหล็กเกิดผล	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางสาวกนกพร จอมทะรักษ์	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางสาววิสุทธิ์ ยิ่งแก้ว	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นางสาวชุตินา นามขุนทด	กรรมการ	ตัวแทนภาคประชาชน	
นายชำนาญ ระยา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	
นางรัชชานันท์ เข้มทอง	เจ้าหน้าที่พิเศษโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	
นางสาวธัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์	การเงินและบัญชีโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๙๕-๓๕๔๖๙๒๖
นางสาวผกากรอง รักแหลมแค	กรรมการ/เลขานุการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๘๗-๒๖๔๙๔๕๕
นายประทีป สังข์ทอง	ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๙๙-๖๑๒๙๙๔๙
นางวิไลพร พรหมช่วย	ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๙๖-๗๐๙๔๘๙๙
นายพนมธวัช เตางาม	ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก	๐๘๓-๖๙๐๐๔๘๓

บทบาทและหน้าที่

- วางแผนการดำเนินงาน และควบคุมกำกับให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ติดตามนิเทศโครงการ

๘.๑.๒ ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-สกุล	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานด้าน สิ่งแวดล้อม	เบอร์โทรศัพท์
นางสาววิไล เกี่ยมณี	ปริญญาตรี	๓ ปี	๐๙๕-๕๑๐๘๐๓๖
นายประทีป สังข์ทอง	ปริญญาตรี	๑ ปี	๐๙๙-๖๑๒๙๙๕๙
นางวิไลพร พรหมช่วย	ปริญญาตรี	๑ ปี	๐๙๖-๗๐๙๕๘๙๙

บทบาทและหน้าที่

๑. ติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการด้วยความเรียบร้อย

๘.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ

ระบุแนวทางให้ชัดเจนว่า หลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว จะมีการถ่ายทอดงานขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องอย่างไร และกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถดำเนินงานต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการได้อย่างไร

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ทั้งในระดับพื้นที่โครงการ และในภาพรวมของสังคม)

๙.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน

(๑) ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

(๒) ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่

(๓) เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ

๙.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

(๒) ลดการทำลายทรัพยากรดินในพื้นที่จากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา

(๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้ำในพื้นที่จากน้ำชะขยะที่ไม่ได้กำจัดอย่างเหมาะสม

๑๐. การติดตามนิเทศโครงการต้องมีการวางแผนการติดตามนิเทศโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ ระหว่างการดำเนินงาน และระยะสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ

หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการ
และยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน



หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓
และยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๑ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า นางศิริภาณี เกล็ดกฤษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตุงกู ขอทำหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า

ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งนักเรียนสามารถคัดแยกขยะและมีกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในหมู่บ้านในชุมชน และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชนได้

ดังนั้นข้าพเจ้า ยินยอมให้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในโรงเรียนบ้านควนตุงกู เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์จากขยะอินทรีย์ภายในโรงเรียนลดปริมาณขยะอินทรีย์ในโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และสามารถลงมือปฏิบัติเพิ่มการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตจากปุ๋ยขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสือนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ พร้อมกับเจ้าของโครงการ (องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก)

ลงชื่อ

ผู้ยินยอม

(นางศิริภาณี เกล็ดกฤษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตุงกู

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ

(นายประภาส ทิพย์อรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแปลนอาคารผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ



อบต. บางสัก

โครงการ

ก่อสร้างอาคารวิทยุกระจายภาพ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านควนตั่งกู

เขียนแบบ

นายธวัช สุตรักษ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

นางสาววิไล เกอณดี

ตำแหน่ง ปลัด อบต. บางสัก

อนุมัติ

นายประภาส ภิฑยัธรอด
นายก อบต. บางสัก

แบบแสดง


แปลนคาน พื้น เสา

ขยายโครงสร้าง

มาตราส่วน ไม่กำหนด

ว/ด/ป

แผ่นที่





อบต.บางด้ง

โครงการ

ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านควนตุงกู

เขียนแบบ

นายวิชาญ ชุตวิทย์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

เห็นชอบ

นางสาววิไล เกตุเมธี

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บางด้ง

อนุมัติ

นายประภาส ทิพย์อรุณ

นายก อบต.บางด้ง


แบบแสดง

รูปแปลนรูปตัด A-A

มาตราส่วน ไม่กำหนด

ว/ด/ป

แผ่นที่



แปลนรูปตัด A - A

SCALE 1:100





อบต. บางด้ง

โครงการ

ก่อสร้างอาคารปศุสัตว์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านควนตุงกู

เขียนแบบ

นายทวี สุทธิชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

นางสาววิไล เกตุผลี

ตำแหน่ง ปลัด อบต. บางด้ง

อนุมัติ

นายประภาส กิฬุอรอด

นายก อบต. บางด้ง


แบบแสดง

รูปแปลนรูปตัด B-B

มาตราส่วน ไม่กำหนด

ว/จ/ป

แผ่นที่



แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 สรุปราคาก่อสร้าง
 ประมาณราคาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ประมาณราคาโดย นายธวิษ สุตรักษ์

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๕,๗๑๑.๘๐	-	๓๕,๗๑๑.๘๐		๓๕,๗๑๑.๘๐	
							Factor F (ฝนตกชุก ๑)
							- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
							- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
							- เงินประกันผลงานหัก ๐%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง					๓๕,๗๑๑.๘๐	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณการปรับราคาเป็น					๓๕,๗๐๐.๐๐	๖๐
	ตัวอักษร	สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายธวิษ สุตรักษ์)

(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

แบบรายการประมาณการงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง ม.๓ ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน

เจ้าของโครงการ รร.ความคุ้ม
 แบบเลขที่

วันที่ประมาณการ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดิน	๒,๓๕'	ลบ.ม	-	-	๙๙,๐๐	๒๓๒,๖๕'	๒๓๒,๖๕'	
	- ดินขุด - ดินถม								
๒	งานเสาสำเร็จรูป,คานคอนกรีตหล่อ	๑๒,๐๐	ถู่	๑๖๕,๐๐	๑,๙๘๐,๐๐	-	-	๑,๙๘๐,๐๐	
			ลบ.ม	๓๗๓.๘๓	๗๔๗,๖๖	-	-	๗๔๗,๖๖	
			ลบ.ม	๒๐๗,๑๖	๔๗๖,๔๗	-	-	๔๗๖,๔๗	
			เส้น	๓๒๕,๐๐	๓,๒๕๐,๐๐	๓,๓๐	๓๓,๐๐	๓,๒๘๓,๐๐	
			เส้น	๑๘๕,๐๐	๑,๒๙๕,๐๐	๓,๓๐	๒๓,๑๐	๑,๓๑๘,๑๐	
			เหล็ก RB Ø 6 mm.	๗,๐๐	๓๗,๓๘	-	-	๓๗,๓๘	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒,๐๐	กก	๓๗,๓๘	๗๔,๗๖	-	-	๗๔,๗๖	
			ตร.ม	๓๑๐,๐๐	๑,๐๑๓,๗๐	๑๓๓,๐๐	๔๓๔,๙๑	๑,๔๔๘,๖๑	
	- ไม้แบบ	๓,๐๐	ตัน	๓๐๐,๐๐	๙๐๐,๐๐	-	-	๙๐๐,๐๐	
๓	งานเทพื้นคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม.	๒๐,๐๐	ถู่	๑๖๕,๐๐	๓,๓๐๐,๐๐	-	-	๓,๓๐๐,๐๐	
			ลบ.ม	๓๗๓.๘๓	๑,๖๘๒,๒๔	-	-	๑,๖๘๒,๒๔	
			ลบ.ม	๒๐๗,๑๖	๔๗๓,๖๕	-	-	๔๗๓,๖๕	
๔	งานหลังคาและโครงสร้าง	๑๕,๐๐	ท่อน	๕๐๐,๐๐	๗,๕๐๐,๐๐	-	-	๗,๕๐๐,๐๐	
			ท่อน						
	- เหล็กกล่องขนาด ๓"x๑"								
	- เหล็กกล่องขนาด ๒"x๑"								
	ยอดยกไป							๒๓,๙๑๗,๑๔	

แบบรายการประมาณการงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง ม.๓ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน

เจ้าของโครงการ รร.ควมตุ้งกู

แบบเลขที่

วันที่ประมาณการ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานดิน									
	- ดินขุด - ดินถม	๒.๓๕	ลบ.ม	-	-	๔๔.๐๐	๒๓๒.๖๕	๒๓๒.๖๕		
	๒	งานเสาสำเร็จรูป,คานาคอนกรีตหล่อ								
		- ปูนซีเมนต์	๑๒.๐๐	ถุง	๑๖๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	-	-	๑,๙๘๐.๐๐	
		- ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม	๓๗๓๓.๘๓	๗๔๗.๖๖	-	-	๗๔๗.๖๖	
		- หินผสมคอนกรีต	๒.๓๐	ลบ.ม	๒๐๗.๑๖	๔๗๖.๔๗	-	-	๔๗๖.๔๗	
	- เหล็ก RB Ø 12 mm.	๑๐.๐๐	เส้น	๓๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๓.๓๐	๓๓๓.๐๐	๓,๕๘๓.๐๐		
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	๗.๐๐	เส้น	๑๘๕.๐๐	๑,๒๙๕.๐๐	๓.๓๐	๒๓๓.๑๐	๑,๕๒๘.๑๐		
	- ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก	๓๗.๓๘	๗๔.๗๖	-	-	๗๔.๗๖		
	- ไม้แบบ	๓.๒๗	ตร.ม	๓๑๐.๐๐	๑,๐๑๓.๗๐	๑๓๓.๐๐	๔๓๔.๔๑	๑,๔๔๘.๑๑		
	- เสาสำเร็จรูปสูง ๒.๕๐ เมตร.	๓.๐๐	ต้น	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐		
๓	งานพ่นสีคอนกรีต ทน ๐.๑๐ ม.									
	- ปูนซีเมนต์	๒๐.๐๐	ถุง	๑๖๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐		
	- ทรายหยาบ	๔.๕๐	ลบ.ม	๓๗๓๓.๘๓	๑,๖๘๒.๒๔	-	-	๑,๖๘๒.๒๔		
	- หินผสมคอนกรีต	๔.๗๐	ลบ.ม	๒๐๗.๑๖	๙๗๓.๖๕	-	-	๙๗๓.๖๕		
๔	งานหลังคาและโครงสร้างคานา									
	- เหล็กกล่องขนาด ๓"x๑"	๑๕.๐๐	ท่อน	๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐		
	- เหล็กกล่องขนาด ๒"x๑"		ท่อน							
	ยอดยกไป							๒๓,๙๑๗.๑๔		

แผนการดำเนินงานโครงการรายปี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<p>แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ</p> <p>๑.๑ ประชุมคณะกรรมการโครงการ จำนวน ๒๒ คน</p> <p>๑.๒ อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒๒๖ คน</p> <p>๑.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ การคัดแยกขยะและการลดใช้โฟมถุงพลาสติก - จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์คัดแยกขยะ(ครัวเรือน) - จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้คัดแยกขยะ (Roll up) <p>๑.๔ การศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ/ตัวแทนชุมชน/ครูและนักเรียน ที่ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ <p>๑ ครั้ง จำนวน ๔๕ คน</p>				↕		↕		↕		↕		↕
<p>แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ชยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป</p> <p>๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะอินทรีย์ และจัดอบรมสาธิตการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมสนับสนุนถังหมัก ท่อบ่อซีเมนต์ กากน้ำตาลจุลินทรีย์ (EM) ให้กับครัวเรือนต้นแบบและโรงเรียนบ้านควนตุงกู จัดทำโรงเรือนศูนย์การเรียนรู้สำหรับทำกิจกรรมในโรงเรียน <p>๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดซื้อถุงอวนเชือกสีเหลือง แจกให้ครัวเรือนต้นแบบนำไปใส่ขยะรีไซเคิล และจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะแบบมีหลังคากันฝน จำนวน ๒ชุด ติดตั้งที่โรงเรียนบ้านควนตุงกูและทำเทียบเรือพร้อมถังจัดซื้อหมอตอร์ไซค์ต่อฟางข้าง จำนวน ๑ คัน เพื่อเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน มาจำหน่ายที่จุดรวบรวม 						↕		↕		↕		↕

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
แผนงาน/กิจกรรม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔	
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.
๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะอันตราย และจัดทำคู่มือรวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน ๒ จุด (ชุมชนต้นแบบและโรงเรียน)						↓					
๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป จัดซื้อตะกร้าสีฟ้าและถังขยะสีฟ้าให้แก่โรงเรียนบ้านควนตุง ออบต.เก็บรวบรวมส่งเตาเผาขยะมูลฝอย ของ ออบต.บางลึก เพื่อกำจัด						↓					
แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)											
๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมให้ครัวเรือนนำขยะอินทรีย์ไปทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ ในครัวเรือน ในโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของตนเอง						↓					
๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล - ดำเนินการติดต่อร้านค้ารับซื้อของเก่า - การทำถังขยะรีไซเคิลจากขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชน						↓					
๓.๓ การจัดการขยะอันตราย - ออบต.เก็บขยะอันตรายที่จุดรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เทศบาลเมืองกันตัง						↓					
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป - รวบรวมขยะทั่วไป ไปกำจัดที่เทศบาลเมืองกันตัง - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้โฟมถุงพลาสติก จัดทำข้อตกลงร้านค้า ร้านอาหาร (MOU) ไม่ใช้โฟมขยายในพื้นที่ รวมถึง ในพื้นที่โรงเรียนและติดตั้งป้ายร้านค้าร้านอาหารปลอดโฟม ให้กับร้านค้า และโรงเรียนปลอดโฟม						↓					

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน - คณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มตรวจโครงการ ๓ ครั้ง ๔.๑ การติดตาม ประเมินผล									↕			
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ												↕

ขอรับรองว่าแผนงานการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายประภาส ทิพย์อรุณ)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน


(นางสาววิไล เกื้อมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป -จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก จัดทำข้อตกลงร้านค้า ร้านอาหาร (MOU) ไม่ใช้ช้อนโฟมในพื้นที่ รวมถึงในพื้นที่โรงเรียนและติดตั้ง ป้ายร้านค้าร้านอาหารปลอดโฟม ทั่วทั้งร้านค้า และโรงเรียนปลอดโฟม	←												
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน													
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล - คณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มตรวจโครงการ ๓ ครั้ง													
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ													

ขอรับรองว่าแผนงานการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน

 (นางสาววิไล เกื้อมณี)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ ผู้รับรอง

 (นายประภาส ทิพย์อรุณ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภออินทนนท์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๘ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

หน่วย : บาท

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<p>แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะ</p> <p>๑.๑ ประชุมคณะกรรมการโครงการ จำนวน ๒๒ คน</p> <p>๑.๒ อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒๒๖ คน</p> <p>๑.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ การคัดแยกขยะ และการลดใช้โฟมถุงพลาสติก - จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์คัดแยกขยะ(ครัวเรือน) - จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้คัดแยกขยะ (Roll up) <p>๑.๔ การศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ/ตัวแทนชุมชน/ครูและนักเรียน ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๔๕ คน <p style="text-align: right;">รวมงบประมาณที่ ๑</p>	<p>๕๕๐</p> <p>๖๑,๘๒๐</p> <p>๒๒,๒๙๐</p> <p>๒๑,๕๘๐</p> <p>๑๐๖,๒๔๐</p>	<p>๕๕๐</p> <p>๖๑,๘๒๐</p> <p>๒๒,๒๙๐</p> <p>๒๑,๕๘๐</p> <p>๑๐๖,๒๔๐</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>แผนงานที่ ๒ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ชยะรีไซเคิล ชยะอันตราย และขยะทั่วไป</p> <p>๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายคัดแยกขยะอินทรีย์ และจัดอบรมสาธิตการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมสนับสนุนถังหมัก ท่อป้อนซิเมนต์ กากน้ำตาล จุลทรีย์ (EM) ให้กับครัวเรือนต้นแบบและโรงเรียนบ้านควนตุงกูและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักในโรงเรียน <p>๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดซื้อถุงอวนเชือกสีเหลือง แจกให้ครัวเรือนต้นแบบนำไปใส่ขยะรีไซเคิล และจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะแบบมีหลังคาที่ฝน จำนวน ๒ ชุด คัดส่งที่โรงเรียนบ้านควนตุงกูและทำเทียบเรือบ้านควนตุงกู พร้อมทั้งจัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์ต่อพ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน เพื่อเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนมาจำหน่ายที่จุดรวบรวม 	<p>๑๕๘,๕๗๐</p> <p>๗๔,๗๕๐</p>	<p>๑๕๘,๕๗๐</p> <p>๗๔,๗๕๐</p>	<p>-</p> <p>-</p>

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ		
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
<p>๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะอันตราย และจัดทำตู้รวบรวมขยะอันตราย ตั้งเป็นจุดรวบรวมขยะอันตรายของหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน ๒ จุด (ชุมชนต้นแบบและโรงเรียน) 	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-
<p>๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะทั่วไป จัดซื้อตะกร้าสีฟ้าให้แก่ครัวเรือนและถังขยะสีฟ้าให้แก่โรงเรียนบ้านควนค่างู อบต.บางลึก เก็บรวบรวมขยะส่งเพื่อกำจัดที่เตาเผาขยะมูลฝอยของ อบต. บางลึกกำจัด <p>รวมงบประมาณที่ ๒</p>	๒๕,๒๕๐	๒๕,๒๕๐	-
<p>รวมงบประมาณที่ ๒</p>			
<p>แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัด หรือ กำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์)</p> <p>๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ครัวเรือนนำขยะอินทรีย์ไปทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ ในครัวเรือน ในโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนของตนเอง 	-	-	-
<p>๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการติดต่อร้านค้ารับซื้อของเก่า - การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชน 	-	-	-
<p>๓.๓ การจัดการขยะอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบต.เก็บขยะอันตรายที่จุดรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เทศบาลเมืองกันตัง 	-	-	-
<p>๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบต.เก็บรวบรวมขยะทั่วไป เพื่อไปกำจัดที่เตาเผาขยะมูลฝอยของ อบต. - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก จัดทำข้อตกลงร้านค้า ร้านอาหาร (MOU) ไม่ใช้ไม้อายูใหม่ในพื้นที่ รวมถึงในพื้นที่โรงเรียนและติดตั้งป้ายร้านค้าร้านอาหารปลอดโฟม ให้กับร้านค้า และโรงเรียนปลอดโฟม <p>รวมงบประมาณที่ ๓</p>	๑,๓๔๐	๑,๓๔๐	-
<p>รวมงบประมาณที่ ๓</p>	๑,๓๔๐	๑,๓๔๐	-

แผนงาน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	
	รวม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน		
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล	๓,๑๕๐	๓,๑๕๐
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลกลุ่มตรวจโครงการ ๓ ครั้ง		
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผลและการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	๒๐,๒๐๐	๒๐,๒๐๐
รวมงบประมาณที่ ๔	๒๓,๓๕๐	๒๓,๓๕๐
รวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม
 กับความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
 (นางสาววิไล เกื้อมณี)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ ผู้รับรอง
 (นายประภาส ทิพย์อรณ)
 ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายเงินรายปี

แผนงาน/กิจกรรม	แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓												
	รวม	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.๑ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน - คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ ๓ ครั้ง	๓,๑๕๐									๑,๑๐๐			๒,๐๕๐
๔.๒ การถอดบทเรียนสรุปผล และการจัดทำรายงานสรุปโครงการ	๒๐,๒๐๐												๒๐,๒๐๐
รวมงบประมาณที่ ๔	๒๓,๓๕๐												๒๒,๒๕๐
วงเงินรวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐			๕๕๐	-	๓๕๓,๑๘๐		๒๒,๙๒๐		๑,๑๐๐			๒๒,๒๕๐
รวมวงเงินรายได้ไตรมาส	๔๐๐,๐๐๐							๒๔,๐๒๐					๒๒,๒๕๐
วงเงินที่ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง	๔๐๐,๐๐๐							๒๔,๐๒๐					๒๒,๒๕๐
								๔๐๐,๐๐๐					

ขอรับรองว่าแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและถูกต้องเหมาะสม
 กับความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
 (นางสาววิไล เกี่ยมณี)
 ตำแหน่ง ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเส...

ลงชื่อ ผู้รับรอง
 (นายประภาส ทิพย์อรุณ)
 ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลบางสัก
 วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒